

ลำดับ	โรงพยาบาล	วันที่	เข้าดำเนินการแล้ว	ค่าใช้จ่าย
1	โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช	1 - 5 กุมภาพันธ์ 2564 ขอเลื่อน		5,400
2	โรงพยาบาลท่าโรงช้าง	8 กุมภาพันธ์ 2564	/	2,080
3	โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	9 - 10 กุมภาพันธ์ 2564	/	
4	โรงพยาบาลไชยา	11 กุมภาพันธ์ 2564	/	
5	โรงพยาบาลบ้านนาสาร	15 กุมภาพันธ์ 2564	/	12,100
6	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ	16 กุมภาพันธ์ 2564	/	
7	โรงพยาบาลเกาะสมุย	17 - 19 กุมภาพันธ์ 2564	/	
8	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง	23 กุมภาพันธ์ 2564	/	10,860
9	โรงพยาบาลทุ่งสง	24 กุมภาพันธ์ 2564	/	
10	โรงพยาบาลท่าศาลา	25 กุมภาพันธ์ 2564	/	
11	โรงพยาบาลสิชล	2-3 มีนาคม 2564	/	6,140
12	โรงพยาบาลปากพนัง	4 มีนาคม 2564	/	
13	โรงพยาบาลกระบี่	9-10 มีนาคม 2564	/	14,060
14	โรงพยาบาลพังงา	11 มีนาคม 2564	/	
15	โรงพยาบาลตะกั่วป่า	12 มีนาคม 2564	/	
16	โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	16 มีนาคม 2564	/	7,840
17	โรงพยาบาลป่าตอง	17 มีนาคม 2564	/	
18	โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์	19 มีนาคม 2564	/	
19	โรงพยาบาลหลังสวน	23 มีนาคม 2564	/	14,120
20	โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	24 มีนาคม 2564	/	
21	โรงพยาบาลระนอง	25-26 มีนาคม 2564	/	
			งบประมาณรวม	72,600